



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности расходования субсидии, предоставленной на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Челябинска» (выборочно по обращениям граждан)»

Основание для проведения мероприятия: пункт 1.12. раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты города Челябинска (далее – КСП) на 2022 год.

Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска (далее – УЖКХ, Управление), которое является отраслевым (функциональным) органом управления Администрации города Челябинска, главным распорядителем и получателем средств бюджета города по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство». Встречные проверки проведены в ООО УК¹ «Южуралстройсервис», ООО УК «Мастер дом».

Исследуемый период: 2022 год.

Период проведения мероприятия: апрель – июнь 2023 года.

1. Основные выводы по результатам мероприятия

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» (утв. распоряжением Администрации города Челябинска от 28.03.2018 № 3483) соответствует целям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710), Государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П).

В соответствии с требованиями статьи 78 БК РФ разработан механизм предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий города.

При этом система планирования и финансового обеспечения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Муниципальной программе недостаточно эффективна.

Отсутствие в Муниципальной программе относительных показателей (доля, уровень, удельный вес) не позволяет в полной мере оценить качество исполнения запланированного мероприятия и проверить достижение одной из ее целей по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе.

Управляющие компании, которым на основе соглашений выделяются субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, не указаны в Муниципальной программе в качестве получателей.

За проверяемый период в рамках Муниципальной программы выполнены работы по благоустройству 63 дворовых территории города Челябинска на общую сумму 228 795,9 тыс. рублей.

¹ Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО), Управляющая компания (далее – УК).

При проверке соблюдения требований Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в Муниципальную программу допущены незначительные недостатки.

Оценка эффективности механизма управления и системы контроля за исполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выполненных в 2022 году, проведена в рамках встречных проверок в ООО УК «Южуралстройсервис», ООО УК «Мастер дом», по итогам которых установлено следующее:

1) неисполнение иных условий соглашений – качественное выполнение работ, соответствие объемов работ сметной документации, что привело к оплате невыполненных в полном объеме или некачественно выполненных работ и классифицируется как неэффективное использование средств субсидии. Нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия;

2) отсутствие со стороны управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис» должного технического надзора и контроля за проведением строительно-монтажных работ;

3) отсутствие расчета (калькуляции, сметы) на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации;

4) оплата расходов за транспортировку строительного мусора без подтверждения фактических затрат по его вывозу с последующим их размещением в неустановленных местах;

5) в актах на скрытые работы по разработке грунта, устройству щебеночного основания, установке бордюров, поребриков, розливу битума, устройству асфальтобетонного покрытия, не указаны объемы, место выполнения работ на дворовой территории (проезд, парковка, тротуар).

Отчет по результатам мероприятия утвержден постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Челябинска от 11 июля 2023 № 03/1-06/12-1.

2. По итогам контрольного мероприятия направлены:

1. Информационные письма:

1) заместителю Главы города по городскому хозяйству о допущенных нарушениях и недостатках при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

2) начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска для принятия мер по исключению из дальнейшей деятельности нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки;

3) генеральному директору ООО УК «Южуралстройсервис» для принятия мер по исключению из дальнейшей деятельности нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки;

4) директору ООО УК «Мастер-дом» для принятия мер по исключению из дальнейшей деятельности нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки.

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия, копии информационных писем направить Председателю Челябинской городской Думы и Главе города Челябинска.

Аудитор

Г. Г. Горбунова